

平成 20 年度 コロニープロジェクト研究スケジュール（計画）

平成 20 年度プロジェクト研究の実施・推進委員会委員・研究費拠出の審議と承認
（4 月定例運用会議：4 月 15 日）

平成 20 年度第 1 回推進委員会開催
（平成 20 年 5 月 14 日）

平成 19 年度成果報告書の発行
（5 月 14 日）

平成 20 年度プロジェクト研究運営方針の審議と承認
（5 月定例運用会議：5 月 20 日）

プロジェクト研究公募
（5 月 21 日～6 月 6 日）

第 2 回推進委員会開催：課題選定と研究費配分案作成
（6 月 10 日午後 4 時 30 分～）

プロジェクト研究課題・研究費配分案の審議と承認
（6 月定例運用会議：6 月 17 日）

応募者への採否ならびに決定額の通知
（6 月定例運用会議後）

予算執行計画書の提出
（6 月下旬）

中間報告会・研究費使用状況の報告
（10 月下旬～11 月上旬：平成 19 年度は平成 19 年 11 月 9 日）

研究費使用期限
（平成 21 年 2 月 13 日）

研究費の使用調整
（平成 21 年 2 月中旬～下旬）

第 3 回推進委員会開催：成果発表会プログラム案作成等
（平成 21 年 2 月上旬：平成 19 年度は平成 20 年 2 月 8 日）

研究成果報告会
（3 月上旬～中旬：平成 19 年度は平成 20 年 3 月 12 日～13 日）

第 4 回推進委員会開催：平成 20 年度の総括と次年度の実施に向けて
（3 月下旬）

研究報告書の提出
（3 月下旬）

平成 20 年度報告書の出版
（4 月上旬）